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Temeljem Zakona o javnoj nabavi ( N.N. 90/11 ) Lu¢ka uprava Senj donijela je na 5. sjednici Upravnog vijeéa odrzanoj 07

V. IZMJENE | DOPUNE PLANA NABAVE LUCKE UPRAVE SENJ ZA 2021.

GODINU

luci Jablanac

Eviden- Prociieniena Ugovor o javnoj Planirani Planirano trajanje
cijski broj Opis i kratki naziv usluga . jen) Nacin nabave nabavi/okvirni pocetak ugovoral okvirnog lzvor sredstava
vrijednost nabave
nabave sporazum postupka sporazuma
osiguranje luka Senj, Stinca, Sveti . . .
, 1 1/BN Juraj i Karlobag sa infrastrukturom 170.000,00 kn jednostavna nabava ugovor 2021. godinu dana Proradun LUS 2021.

2 2/BN kamate na kratkoro€nu pozajmicu 65.000,00 Kn jednostavna nabava ugovor 2021. _godinu dana Proracun LUS 2021.

3 3/BN __“hﬂwmwmhwaxm zastitne brane za 100.000,00 kn | jednostavna nabava |  narudzbenica Il kvartal 2021. 30 dana Proracun LUS 2021.

4 a;BN | pabava 4 gumena odboinka za | 400000,00kn | jednostavna nabava |  narudsbenica | kvartal 2021. 30 dana Proragun LUS 2021.

5 sBN | Zada tennitke dokumentacije za 70.000,00 kn jednostavna nabava |  narudsbenica | kvartal 2021. 60 dana Proradun LUS 2021.

6 6/BN __mﬁa_whwmoaﬂoxm dokumentacije za 70.000,00 kn jednostavna nabava narudzbenica | kvartal 2021. 60 dana Proradun LUS 2021.
izrada tehni¢ke dokumentacije za . .

7 7/IN dogradniu rampe u luci Prizna 400.000,00 kn javna nabava ugovor | kvartal 2021. 90 dana Proradun LUS 2021,

8 8/BN __“Nam%.wﬁmxm dekumentacie za 70.000,00 kn jednostavna nabava |  narudzbenica Il kvartal 2021. 60 dana Proracun LUS 2021.

9 9/BN __FN_NQ.WM_WM”%@ dokumentacije za 70.000,00 kn jednostavna nabava narudzbenica Il kvartal 2021. 60 dana Proracdun LUS 2021.
nadzor nad izvodenjem radova na Proradun LUS 2021. i
izvanrednom odrzavanju korniza . T < -

10 10/BN na plazi Banja u Jablancu i dijelu 70.000,00 kn jednostavna nabava narudzbenica | kvartal 2021. 90 dana meﬂmoc: Grada Senja
obalnog zida u luci Jablanac ’
izvodenje radova na izvanrednom Proradun LUS 2021. i

11 11/JN odrzavanju woma_nm na plazi mm:_m 850.000,00 kn javna nabava ugovor | kvartal 2021. 90 dana Proraun Grada Senja
u Jablancu i dijelu obalnog zida u 2021




den- Procijenjena ; Ugovor o javnoj Planirani Planirano trajanje
jski broj Opis i kratki naziv usluga vriiednost nabave Naéin nabave nabavi/okvirni pocetak ugovoral/ okvirnog izvor sredstava
nabave ) sporazum postupka sporazuma
_Aoom&:mﬁoq Il za ﬂN<oﬁmm:_.m ._‘mao<m Proradun LUS 2021. i
12 12/BN ”Mmﬁp\w:%%%o_w:m :wmﬂmumn__mz_mmﬂ 25.000,00 kn jednostavna nabava narudzbenica | kvartal 2021. 90 dana memmm:: Grada Senja
dijelu obalnog zida u luci Jablanac )
izvodenje radova na izvanrednom « :
13 | 13N | odrzavanju luke Senj — I i Il faza |  8.000.000,00 kn javna nabava ugovor Il kvartal 2021, 180 dana i
VI etape .
nadzor nad izvodenjem radova na
14 14/BN izvanrednom odrzavanju luke Senj 70.000,00 kn jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 180 dana Proracun LUS 2021.
lill faza — VI etape
koordinator !l za izvodenje radova
15 15/BN na izvanrednom odrzavanju luke 1 40.000,00 kn jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 180 dana Proradun LUS 2021.
i Il faza Senj— VI etape
Izrada temelja integriranog i
odrzivog razvoja manjih luka koji Proradun LUS 2021. i
ce omoguditi pokretanje 2022. i EU mﬁmamzm. iz
16 16/BN proaktivnog drustveno- 183.000,00 kuna jednostavna nabava ugovor | kvartal 2021. 31.12.2022. B.m_.zm FRAMESPORT
ekonomskog razvoja na proj
jadranskoj obali u  sklopu
FRAMESPORT projekta
| . . Proracun MMPI 2021. i
zvodenje radova na izvanrednom Proradun LUS 2021. i
17 17/IN odrzavanju dijela luke Karlobag — 3.200.000,00 kuna javna nabava ugovor I kvartal 2021. 31.12.2021 2022 ’
IV faza ’
nadzor nad izvodenjem radova na
18 18/BN izvanrednom odrzavanju dijela 70.000,00 kn jednostavna nabava ugovor 1l kvartal 2021. 120 dana Proracun LUS 2021,
luke Karlobag — IV faza
koordinator |l za izvodenje radova
19 19/BN na izvanrednom odrzavanju luke 40.000,00 kn jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 120 dana Prora¢un LUS 2021.
dijela luke Karlobag — IV faza
20 | 20BN | 'Zrada idejnog reSenja trajekinog 55.000,00 kn jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 45 dana Proragun LUS 2021.
pristaniSta Stinica
21 | 21N | 'Zvodenje radova na izvanrednom | -, g4 509 0 k J b il kvartal 2021 120 d Do Paratun LUS
odrzavanju luke Lukovo — IV faza .800.000,00 kn avna nabava ugovor varta . ana momi. . _N o m_,oﬂmoc:
Nadzor nad izvodenjem radova na » ;
22 22/BN izvanrednom  odrzavanju luke 100.000,00 kn jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 120 dana m_umwmmoc: LUS - 2021
Lukovo — IV faza )
Koordinator Ii za izvodenje radova < :
23 23/BN na izvanrednom odrzavanju luke 40.000,00 kn jednostavna nabava ugovor 1l kvartal 2021. 120 dana Wmnm%o:: LUS 20214
Lukovo — IV faza :
Izrada studije: kategorizacija luka
te analiza trenutnog stanja s
24 24/BN prijedlogom visine lu¢kih pristojbi 70.000,00 kn jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 90 dana Proracun LUS 2021.

za luke pod upravijanjem Lucke
uprave Senj




Ugovor o javnoj

Planirani

Planirano trajanje

Opis i kratki naziv usluga .._Uaoo__m:._m:m Nacin nabave nabavi/okvirni poéetak ugovora/ okvirnog lzvor sredstava
vrijednost nabave
sporazum postupka sporazuma
25 | 25BN __”_Mam:wﬁ.__hwﬂw\,_\m%mw:ﬂ_% razvola | 200.000,00kn | jednostavna nabava ugovor Il kvartal 2021. 12 mjeseci Proracun LUS 2021.
. . . Proratun LUS 2021. i
Izvodenje radova na izvanrednom . IV kvartal 2021. i . . .
26 26/JN odrZavanju luke Barié Draga 4.400.000,00 kn javna nabava ugovor | kvartal 2022. 6 mjeseci wmww mM_AUU_MUN_‘QQS MMPI
Nadzor nad izvodenjem radova na IV kvartal 2021, i Proradun LUS 2021. i
27 27/BN izvanrednom  odrzavanju luke 120.000,00 kn jednostavna nabava ugovor I kvartal Momm. 6 mjeseci 2022. Proraéun MMPI
Bari¢ Draga ) 2021.i 2022.
Koordinator |l za izvodenje radova IV kvartal 2021. i ProraCun LUS 2021. i
28 28/BN na izvanrednom odrzavanju luke 50.000,00 kn jednostavna nabava ugovor | kvartal Momm. 6 mjeseci 2022. Proraéun MMPI
Bari¢ Draga ) 2021.i2022.
_N,\.oam:_m @B.Qmswm_a: radova na EU fondovi 2014-2020.,
29 | 20N | lraiekinom pristaniStu nova rampa |3 014 550 04 10 javna nabava ugovor veljata.2022 svibanj.2022 Proratun MMPI 2022
unutar lu¢kog podrucja LU Senj u e : : ’ ) p - v
. roracun LUS 2022.
uvali Stinica
Gradevinski nadzor nad
izvodenjem gradevinskih radova EU fondovi 2014-2020.,
30 30/JN na trajektnom pristani$tu nova 266.500,00 kn javna nabava ugovor travanj.2022. lipanj.2022. Proraun MMPi 2022,
rampa unutar lu¢kog podruéja LU Proraun LUS 2022.
Senj u uvali Stinica
Projektantski nadzor nad
izvodenjem gradevinskih radova EU fondovi 2014-2020.,
31 31/JN na trajektnom pristani$tu nova 188.000,00 kn javna nabava ugovor velja¢a.2022. svibanj.2022. Proradun MMPI 2022.,
rampa unutar lu¢kog podrucja LU Proradun LUS 2022.
Senj u uvali Stinica
Promidzba i vidljivost kod
izvodenja gradevinskih radova na EU fondovi 2014-2020.,
32 32/JN trajektnom pristanistu nova rampa 100.696,00 kn javna nabava ugovor studeni.2022. prosinac.2022. Proraun MMPI 2022.,
unutar lu¢kog podrucja LU Senj u Proradun LUS 2022,
uvali Stinica
Voditelj projekta gradenja kod
izvodenja gradevinskih radova na EU fondovi 2014-2020.,
33 33/JN trajektnom pristani$tu nova rampa 360.000,00 kn javna nabava ugovor travan;j.2022. lipanj.2022. Proracun MMPI 2022.,
unutar luékog podrucja LU Senj u Proradun LUS 2022,
uvali Stinica
Izrada tehniCke dokumentacije
34 | 34BN ””_mmmm_oﬂ_<_wm_hmmmm utniikeg 70.000,00 kn jednostavna nabava ugovor listopad.2022. prosinac.2022. | Proradun LUS 2022.
terminala u luci Stinica
36.298.234,04 kn
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U Seniju, 07. listopada 2021.



