

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11) Lučka uprava Senj donijela je na 4. sjednici Upravnog vijeća

PLAN NABAVE LUČKE UPRAVE SENJ ZA 2018. GODINU

i	Eviden- cijski broj nabave	Opis i kratki naziv usluga	Procijenjena vrijednost nabave	Način nabave	Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/ okvirnog sporazuma	Izvor sredstava
1.	1/BN	nabava garniture stupića i cijevi za ograđivanje stepenica u luci Senj	60.000,00 Kn	bagatelna nabava	narudžbenica	I. kvartal 2018.	30 dana	Proračun LUS 2018.
2.	2/BN	osiguranje luka Senj, Sveti Juraj i Karlobag sa infrastrukturom	160.000,00 Kn	bagatelna nabava	ugovor	2018	godinu dana	Proračun LUS 2018.
3.	3/BN	kamate na kratkoročnu pozajmicu	65.000,00 Kn	bagatelna nabava	ugovor	2018	godinu dana	Proračun LUS 2018.
4.	4/BN	izrada glavnog projekta za sanitarni čvor u luci Stinica	100.000,00 Kn	bagatelna nabava	narudžbenica	I kvartal 2018.	30 dana	Proračun LUS 2018.
5.	5/BN	izvođenje radova na sanitarnom čvoru u luci Stinica	500.000,00 Kn	bagatelna nabava	ugovor	II kvartal 2017.	60 dana	Proračun LUS 2018., Proračun Grada Senja za 2018., Proračun Grada Raba za 2018. i Proračun Općine Lopar za 2018.
6.	6/BN	nadzorn nad zvođenjem radova na sanitarnom čvoru u luci Stinica	60.000,00 Kn	bagatelna nabava	narudžbenica	II kvartal 2018.	60 dana	Proračun LUS 2018.
7.	7/BN	izvođenje radova na uređenju lučkog područja – Škver ispred zgrade Lučke uprave Senj	500.000,00 Kn	bagatelna nabava	ugovor	I kvartal 2018.	60 dana	Proračun LUS 2018. i Proračun Grada Senja za 2018.
8.	8/JN	nadzor nad izvođenjem radova na uređenju lučkog područja – Škver ispre zgrade Lučke uprave Senj	60.000, Kn	bagatelna nabava	narudžbenica	I kvartal 2018.	60 dana	Proračun LUS 2018.,
	9/BN	nabava službenog vozila	80.000,00 Kn	bagatelna nabava	ugovor	I kvartal 2018.	90 dana	Proračun LUS 2018.
10.	10/JN	izvanredno održavanje dijela obalnog zida za komunalne vezove u luci Porat	1.300.000,00 Kn	javna nabava	ugovor	II i III kvartal 2018.	90 dana	Proračun LUS 2018., Proračun MPPI 2018.,
11.	11/BN	nadzor nad izvođenjem radova na izvanrednom održavanju obalnog zida za komunalne vezove u luci Porat	75.000,00 Kn	bagatelna nabava	narudžbenica	II i III kvartal 2018.	90 dana	Proračun LUS 2018.

12	12/BN	Izrada glavnog projekta izgradnje druge rampe u luci Prizna	100.000,00 Kn	bagatelna nabava	ugovor	II kvartal 2018.	90 dana	Proračun LUS 2018.
13	13/BN	Izvođenje radova na poslovnoj zgradi LUS u luci Senj – zajedničke površine	500.000,00 Kn	bagatelna nabava	Ugovor	II i III kvartal 2018.	90 dana	Proračun LUS 2018.
14	14/BN	Nadzor nad izvođenjem radova na poslovnoj zgradi LUS u luci Senj – zajedničke površine	60.000,00 Kn	bagatelna nabava	naručbenica	II i III kvartal 2018.	90 dana	Proračun LUS 2018.
			3.620.000,00 kn					

Predsjednica Upravnog vijeća



Božica Šarenić

U Senju, 26. veljače 2018.