

Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) Lučka uprava Senj donijela je na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. siječnja 2025. godine

## PLANA NABAVE LUČKE UPRAVE SENJ ZA 2025. GODINU

### I.

Red .	Evidencijski broj nabave	Opis i kratki naziv usluga	Procijenjena vrijednost nabave	Način nabave	Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/okvirnog sporazuma	Izvor sredstava
1.	1/JN	Osiguranje (imovina i odgovornost)	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	listopad 2025.	12 mjeseci	Financijski plan LUS 2025.-2026.
2.	2/JN	Pravno zastupanje	26.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2025.	12 mjeseci	Financijski plan LUS 2025
3.	3/JN	Gumeni cilindrični bokobran 500 x 350 x 600 kom.15 Gumeni cilindrični bokobran 500 x 350 x 500 kom.15	25.800,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	60 dana	Financijski plan LUS 2025
4.	4/JN	Rasvjetni stup neo Pula i feral Šibenik kom. 4	23.384,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	60 dana	Financijski plan LUS 2025
5.	5/JN	Izrada i montaža ograde na gatu TP Stinica, ukupno 95 metara	25.900,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	90 dana	Financijski plan LUS 2025
6.	6/JN	Izrada tehničke dokumentacije (1. izrada glavnog projekta	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	6 mjeseci	Financijski plan LUS

		izvanrednog održavanja i 2. iskaz procijenjenih troškova) za proširenje postojeće obale, faza obalni zid - luka Senj						2025
7.	7/JN	Digitalizacija dokumentacije	5.400,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	12 mjeseci	Financijski plan LUS 2025
8.	8/JN	Izvođenje nužnih građevinskih radova radova potrebnih za završetak III faze izvanrednog etapnog održavanja dijela luke Karlobag	213.500,00 €	javna nabava	ugovor	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025. Proračun MMPI 2025.
9.	9/JN	Izvođenje radova na izvanrednom održavanju luke Karlobag-polukružno uklapanje gata (faza III prema fazama II i IV)-podmorski dio	24.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025 Proračun MMPI 2025
10.	10/JN	Izvođenje radova na izvanrednom održavanju luke Karlobag-polukružno uklapanje gata (faza III prema fazama II i IV)-nadmorski dio	66.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025 Proračun MMPI 2025
11.	11/JN	Proširenje dijela luke Barić Draga	600.000,00 €	javna nabava	okvirni sporazum	travanj 2025.	prosinac 2027.	Financijski plan LUS 2025-2027 Proračun MMPI 2025-2027
12.	12/JN	Analiza opravdanosti davanja koncesije-ugostiteljska djelatnost (Stinica, Karlobag, Senj, Lukovo)	9.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025

13.	13/JN	Analiza opravdanosti davanja koncesije-trgovina na malo (Stinica, Karlobag)	9.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	siječanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
14.	14/JN	Građevinski nadzor za izvođenje nužnih građevinskih radova radova potrebnih za završetak III faze izvanrednog etapnog održavanja dijela luke Karlobag	8.800,00 €	Jednostavna nabava	narudžbenica	ožujak 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
15.	15/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Lukovo Šugarje	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	kolovoz 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
16.	16/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Baška Draga	8.900,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	lipanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
17.	17/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Jablanac	8.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	lipanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
18.	18/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Lukovo	8.900,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	lipanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
19.	19/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Prizna	9.100,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	srpanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
20.	20/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Starigrad	8.800,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	lipanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
21.	21/JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Krivača	8.900,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	travanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025

22.	22/ JN	Geodetski elaborat evidentiranja granice pomorskog dobra – luka u lučkoj upravi Senj, Cesarica	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	lipanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
23.	23/JN	Geodetska situacija stvarnog stanja-luka Cesarica	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
24.	24/JN	Geodetska situacija stvarnog stanja-luka Sveti Juraj	9.100,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	ožujak 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
25.	25/JN	Geodetska situacija stvarnog stanja-luka Prizna	8.800,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
26.	26/JN	Gumeni cilindrični bokobran 400 x 250 x 1000 kom.25	24.800,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	60 dana	Financijski plan LUS 2025
27.	27/JN	Idejno rješenje-luka Sveti Juraj	8.700,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
28.	28/JN	Idejno rješenje-luka Prizna	20.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
29.	29/JN	Idejno rješenje-luka Cesarica	8.900,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
30.	30/JN	Vizualizacija luke Senj I. i II. Etapa izgradnje	8.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	60 dana	Financijski plan LUS 2025

31.	31/JN	Troškovnik za tender za luku Senj	8.500,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	60 dana	Financijski plan LUS 2025
32.	32/JN	Izvedbeni projekt luke Senj-faza I. produžetak lukobrana Sv. Marije i Sv. Ambroza	26.350,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
33.	33/JN	Izvedbeni projekt luke Senj-faza II. produžetak gata Sv. Nikole	26.200,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
34.	34/JN	Izvedbeni projekt luke Senj-faza III. produžetak novog gata	26.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	ožujak 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
35.	35/JN	Adaptacija lučke dizalice	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	travanj 2025.	60 dana	Financijski plan LUS 2025
36.	36/JN	Građevinski nadzor na izvanrednom održavanju luke Karlobag-polukružno uklapanje gata (faza III prema fazama II i IV)-nadmorski dio	4.900,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	ožujak 2025.	lipanj 2025.	Financijski plan LUS 2025
37.	37/JN	Obavljanje uvida u financijske izvještaje Lučke uprave Senj za 2025. godinu	7.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	rujan 2025.	ožujak 2026.	Financijski plan LUS 2025
38.	38/JN	Studija valovanja	7.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	ožujak 2025.	Financijski plan LUS 2025

39.	39/JN	Garnitura stupića i cijevi namijenjenih ograđivanju silaza prema moru, za dvostrani silaz	4.343,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	siječanj 2025.	ožujak 2025.	Financijski plan LUS 2025
40.	40/JN	Brončane stranice za parkovnu klupu	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	siječanj 2025.	ožujak 2025.	Financijski plan LUS 2025
41.	41/JN	Adaptacija lučkog svjetla-luka Jablanac	8.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	svibanj 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
42.	42/JN	Izmjene i dopune glavnog projekta-zgrada Lučke uprave	8.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
43.	43/JN	Tehničko rješenje dio obalnog zida-luka Senj	7.500,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2025.	30 dana	Financijski plan LUS 2025
<b>UKUPAN IZNOS</b>			<b>1.410.793,00 €</b>					

## II.

Plana nabave Lučke uprave Senj za 2025. godinu objavit će se na web stranici Lučke uprave Senj i u sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave.

KLASA: 406-01/25-03/1

UR.BROJ: 2125-1-10-25-1

Senj, 30. siječnja 2025. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Krunoslav Tomljanović, mag. oec.

