

Temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) Lučka uprava Senj donijela je na 22. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. srpnja 2026. godine

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE LUČKE UPRAVE SENJ ZA 2026. GODINU

I.

Red .	Evidencijski broj nabave	Opis i kratki naziv usluga	Procijenjena vrijednost nabave	Način nabave	Ugovor o javnoj nabavi/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora/okvirnog sporazuma	Izvor sredstava
1.	1/JN	Osiguranje (imovina i odgovornost)	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	listopad 2026.	12 mjeseci	Financijski plan LUS 2026.-2027.
2.	2/JN	Elaborat zaštite okoliša za luku Prizna	6.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
3.	3/JN	Proširenje dijela luke Barić Draga	660.000,00 €	javna nabava	okvirni sporazum	travanj 2026.	prosinae 2027.	Financijski plan LUS 2026-2027 Proračun MMPI 2026-2027
4.	4/JN	Građevinski nadzor za izvođenje radova radova: Proširenje dijela luke Barić Draga	20.000,00 €	Jednostavna nabava	ugovor	travanj 2026.	prosinae 2027.	Financijski plan LUS 2026-2027
5.	5/JN	Adaptacija lučkog svjetla-luka Jablanac	8.700,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	90 dana	Financijski plan LUS 2026

6.	6/JN	Izvanredno održavanje dijela luke Barić Draga	187.217,80 € 265.000,00 €	javna nabava	ugovor	kolovoz 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2027 Proračun MMPI 2026-2027
7.	7/JN	Građevinski nadzor za izvođenje radova radova: <i>Izvanredno održavanje dijela luke Barić Draga</i>	8.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	travanj 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
8.	8/JN	Izvanredna sanacija lukobrana Sv. Ambroz u luci Senj	900.000,00 €	javna nabava	okvirni sporazum	veljača 2026.	prosinac 2028.	Financijski plan LUS 2026-2028 Proračun MMPI 2026-2028
9.	9/JN	Građevinski nadzor za izvođenje radova radova: <i>Izvanredna sanacija lukobrana Sv. Ambroz u luci Senj</i>	26.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	svibanj 2026.	prosinac 2028.	Financijski plan LUS 2026-2028
10.	10/JN	Izvanredna sanacija lukobrana Sv. Marija u luci Senj	841.500,00 € 920.000,00 €	javna nabava	okvirni sporazum	veljača 2026.	prosinac 2028.	Financijski plan LUS 2026-2027 Proračun MMPI 2026-2027
11.	11/JN	Građevinski nadzor za izvođenje radova radova: <i>Izvanredna sanacija lukobrana Sv. Marija u luci Senj</i>	24.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	svibanj 2026.	prosinac 2028.	Financijski plan LUS 2026-2027
12.	12/JN	Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja luke Sv. Juraj – I faza	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
13.	13/JN	Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja luke Sv.	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2026	6 mjeseci	Financijski plan LUS

		Juraj – II faza						2026
14.	14/JN	Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja glavnog lukobrana luke Lukovo	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2026	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
15.	15/JN	Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja luke Lukovo – I faza	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2026	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
16.	16/JN	Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja luke Lukovo– II faza	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
17.	17/JN	Izrada tehničke dokumentacije izvanrednog održavanja zapadnog lukobrana luke Karlobag	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	siječanj 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
18.	18/JN	Osobni automobil	26.500,00 €	jednostavna nabava	ugovor	svibanj 2026.	30 dana	Financijski plan LUS 2026
19.	19/JN	Arheološki terenski pregled (lukobrani sv. Marija i sv. Ambroz)	7.600,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
20.	20/JN	Arheološko istraživanje (gat sv. Nikole)	7.600,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
21.	21/JN	Arheološko istraživanje (Novi gat)	7.600,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026

22.	22/JN	Savjetodavne usluge u pripremi dokumentacije o nabavi za prijavu projekta "Produženje lukobrana i gatova u luci Senj"	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026
23.	23/JN	Izrada studije / analize opravdanosti davanja koncesije i izrade dokumentacije za nadmetanje za ugostiteljske usluge (restoran)	9.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	30 dana	Financijski plan LUS 2026
24.	24/JN	Izrada studije / analize opravdanosti davanja koncesije i izrade dokumentacije za nadmetanje za ugostiteljske usluge (kafić)	6.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	30 dana	Financijski plan LUS 2026
25.	25/JN	Savjetodavne usluge specijalista za javnu nabavu u fazi pripreme dokumentacije o nabavi i sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva u provedbi postupka jednostavne i javne nabave na projektu "Proširenje lukobrana i gatova u luci Senj"	17.700,00 € 21.850,00 €	jednostavna nabava	ugovor	svibanj 2026.	prosinac 2026.	Financijski plan LUS 2026
26.	26/JN	Stručno poslovno savjetovanje za 2026. godinu	20.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	veljača 2026.	prosinac 2026.	Financijski plan LUS 2026
27.	27/JN	Konzervatorski elaborat	7.800,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	veljača 2026.	30 dana	Financijski plan LUS 2026
28.	28/JN	Voditelj projekta na projektu "Produženje gatova i lukobrana u luci Senj"	150.000,00 €	javna nabava	ugovor	svibanj 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2028 Proračun MMPI 2026-

								2028 Proračun SAFU 2026- 2028
29.	29/JN	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu na projektu "Produženje gatova i lukobrana u luci Senj"	300.000,00 €	javna nabava	ugovor	svibanj 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2028 Proračun MMPI 2026- 2028 Proračun SAFU 2026- 2028
30.	30/JN	Podvodni arheološki nadzor na projektu "Produženje gatova i lukobrana u luci Senj"	56.000,00 €	javna nabava	ugovor	svibanj 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2028 Proračun MMPI 2026- 2028 Proračun SAFU 2026- 2028
31.	31/JN	Projektantski nadzor na projektu "Produženje gatova i lukobrana u luci Senj"	200.000,00 €	javna nabava	ugovor	svibanj 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2028 Proračun MMPI 2026- 2028 Proračun SAFU 2026- 2028

32.	32/JN	Promidžba i vidljivost na projektu "Produženje gatova i lukobrana u luci Senj"	23.870,00 €	jednostavna nabava	ugovor	svibanj 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2028 Proračun MMPI 2026-2028 Proračun SAFU 2026-2028
33.	33/JN	Idejni projekt za odlaganje materijala iz iskopa nastalog prilikom izvođenja radova na produženju gatova i lukobrana u luci Senj (I. II. i III. faza radova)	9.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	svibanj 2026.	60 dana	Financijski plan LUS 2026
34.	34/JN	Administrativno-tehnička podrška u provedbi projekta "Produženje gatova i lukobrana u luci Senj" financiranog sredstvima Programa Konkurentnost i kohezija	25.000,00 €	jednostavna nabava	ugovor	lipanj 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2028
35.	35/JN	Koordinator II za izvođenje radova: "Izvanredna sanacija lukobrana Sv. Marija u luci Senj"	7.500,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	svibanj 2026.	prosinac 2028.	Financijski plan LUS 2026-2027
36.	36/JN	Dodatno podvodno arheološko sondiranje na poziciji predviđene dogradnje gata sv. Nikole	12.200,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	lipanj 2026.	30 dana	Financijski plan LUS 2026
37.	37/JN	Građevinski nadzor za izvođenje radova radova: <i>Izvanredno održavanje dijela luke Barić Draga</i>	8.000,00 €	jednostavna nabava	narudžbenica	listopad 2026.	6 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2027

38.	38/JN	Produženje gatova i lukobrana u luci Senj- I., II. i III. faza radova	15.763.546,01 €	javna nabava	ugovor	rujan 2026.	30 mjeseci	Financijski plan LUS 2026-2029 Proračun MMPI 2026-2029 Proračun SAFU 2026-2029
39.	39/JN	Maritimna studija – luka Prizna	9.200,00 €	jednostavna nanaba	narudžbenica	srpanj 2026.	60 dana	Financijski plan LUS 2026
UKUPAN IZNOS			18.096.866,01 €					

II.

V.Izmjene i dopune Plana nabave Lučke uprave Senj za 2026. godinu objavit će se na web stranici Lučke uprave Senj i u sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave.

KLASA: 406-01/26-03/1
UR.BROJ: 2125-1-10-26-6
Senj, 30. srpnja 2026. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Krunoslav Tomljanović, mag. oec.